

隆化县苔山镇人民政府 部门年度项目绩效自评工作报告



一、绩效自评工作开展情况

2023年根据财政预算绩效要求，我镇严格按照财政部有关规定，结合本单位实际，认真分析目前实际执行情况，抓紧采取有效措施，切实做好一般性支出加压工作，切实做好民生等各项重点支出保障本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。同时本部门对财务管理进行规范化，同时于财务部门及时沟通学习。

按照政府“三定方案”，以“部门职责工作活动目录”为依据，清晰描述预算开支范围和内容，确定绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。同时，本年度较好的完成了绩效目标。

组织本部门对2023年项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。成立了绩效评价工作组，并以依据文件要求及时制定自评工作实施方案，按照明确的工作职责以及评价程序，评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法，对所有项目资金开展绩效自评并计算自评分数。及时发现自身问题，查漏补缺。

二、绩效目标实现情况

2022年苔山镇三道营村道路硬化项目，投资150万元，在三道营村硬化道路约10000平米，使用年限10年以上，

解决三道营村因铺设污水管网造成的路面破损问题，补齐村内基础设施短板，解决村民生产生活行路难问题，受益群众380余户。群众满意度高，完成年初设定目标，未发生目标偏差。

2023年苔山镇超梁沟村黄花产业资产收益帮扶项目，投资300万元，用于种植黄花菜约310万株，使用年限4年以上，新建300立方米成品冷库2个、冷库罩棚200平方米、晾晒场2185平方米、修建场区3米宽园区路155米、清理建筑垃圾2185立方米并外运5公里、土方回填4370立方米、打机井1口、潜水泵1台，使用年限4年以上，形成固定资产归村集体所有，由超梁沟村集体经济合作社经营使用，每年按照投入财政资金总额的6%提取收益，每年资产收益18万元。群众满意度高，基本完成年初设定目标，但未能按期建设完成。截至2023年12月底硬化道路未完成。截至自评时间，项目已完成，正在组织验收。

2023年苔山镇西沟门村村庄环境整治提升项目，投资285.2万元，用于在西沟门村村新建河坝约827米、透水砖硬化地面约367平米、植草砖硬化地面约970平米、建造树池29个、铺设污水管道约850米、河道清淤约4500立、建造公厕1座等，使用年限10年以上，使西沟门村村容村貌明显提升，农村人居环境的“脏乱差”问题基本解决，切实改善农村人居环境，受益群众110余户。群众满意度高，基本完成年初设定目标，由于施工较慢未能按期建设完成。截至2023年12月底，除建造树池外全部完成。截至自评时间，项目已基本完成，部分树池正在建造，预计2024年8月前

完成验收。

苔山镇石灰窑沟村护村护地坝项目，投资 350 万元，用于在石灰窑沟村新建护村护地坝约 2178 米、河道清淤约 9000 立方米，使用年限 15 年以上，保护村庄不受汛期洪水、滑坡等自然灾害威胁，为村民的生产生活安全提供有效保障，受益群众 150 户。群众满意度高，基本完成年初设定目标，实际施工过程中，根据实际情况及村民要求对建设内容进行调整，实际完成新建河坝 2111.5 米，由于项目内容调整未能按期验收。截至自评时间，项目已完成，即将组织验收。

苔山镇石灰窑沟村便民桥建设项目，投资 19.78206 万元，用于在石灰窑沟村新建便民桥 2 座，使用年限 15 年以上，方便村民出行，为村民的生产生活提供便利，受益群众 60 户。群众满意度高，基本完成年初设定目标，由于施工较慢未能按期建设完成。截至 2023 年 12 月，便民桥已完成整体建造。截至自评时间，项目整体已基本完成，预计 2024 年 8 月前完成验收。

2023 年苔山镇茅茨路村农产品加工改造提升资产收益帮扶项目，投资 50 元，用于改造建设农产品加工间 400 平方米及相应设备配套，使用年限 4 年以上，形成固定资产归村集体所有，由承德嘎嘎乐食品有限公司经营使用，每年按照投入财政资金总额的 6%提取收益，每年资产收益 3 万元，有效带动脱贫户 23 户。群众满意度高，基本完成年初设定目标，由于施工较慢未能按期建设完成。截至 2023 年 12 月底，项目主体已完成。截至自评时间，项目已基本完成，预计 2024 年 8 月前完成验收。

2023年崆峒区崆峒镇闹海营村基础设施补短板项目，投资27.608318万元，用于在闹海营村修建挡墙650米，使用年限5年以上，有效保护村庄，改善村庄人居环境，补齐村内基础设施短板，方便村民的生产生活，受益群众60余户。群众满意度高，完成年初设定目标，未发生目标偏差。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果，我镇项目基本完成年初设定目标，完成情况较好，年初绩效目标设定相对较为清晰准确，绩效指标较为科学合理，绩效标准相对较为恰当，同时群众满意度高。

四、整改措施及结果应用

加强财政资金使用效益跟踪，反馈给相关业务股室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

为进一步做好绩效目标监控工作，加强项目资金监管，下一步我乡将以绩效目标申报表为工作基础，通过实地走访及面访群众的方式了解项目后续运行情况，保障项目的效益指标及满意度指标落到实处。

附：绩效自评主要依据清单资料